


Парк біля Немішаївського НВК  


П Р О Е К Т
Навпроти Немішаївського НВК  є занедбана лісопаркова зона, площею 1,3га. У процесі картування селища ця ділянка була визначена мешканцями, як одна з найнебезпечніших у населеному пункті.  Дана ділянка розташована навпроти навчального закладу з чисельністю учнів понад 500 осіб, та дорога, що пролягає вздовж ділянки,  є популярним маршрутом між масивами селища.
У районі вищезазначеного лісопарку часто трапляються випадки скоєння кримінальних злочинів: нападу на людей, вживання та розповсюдження наркотичних речовин та викидання шприців з голками, перебування антисоціальних елементів. Освітлення зони є вкрай незадовільним, що також не сприяє безпеці перехожих. 
Санітарний стан дерев та кущів є загрозою здоров'ю та життю перехожих (падіння гілок та старих дерев). У зв'язку з невикористанням даної території за призначенням, жителі приватного сектору перетворили цю зону на господарські двори для складування господарчих та будівельних матеріалів, вигулу домашньої птиці, яка час від часу кидається на перехожих, а також псує зовнішній вигляд та санітарний стан зони загального користування. Окрім того, жителі розташованого поряд масиву Шкільна протягом тривалого часу звертаються до органів влади з проханням облаштувати на цьому місці паркову зону, якою будуть користуватися близько 2,5 тис. жителів селища (учні і працівники школи, мешканці масивів Інститут та Шкільна, жителі прилеглого приватного сектору). 
 Враховуючи вищенаведене, вирішення проблеми рекреаційної зони сприятиме не тільки підвищенню рівня безпеки та суттєво покращить благоустрій місцевості, а також сприятиме навчанню та вихованню учнівської молоді (використання дендропарку для навчально-виховного процесу). 













Мета проекту - створити безпечну рекреаційну зону на базі існуючого масиву дерев та кущів навпроти НВК

Очікувані результати: 
- покращення екологічного та естетичного стану території, площею 1,3 га;
- створення додаткового безпечного простору для відпочинку всіх вікових категорій та соціальних груп населення чисельністю близько 2,5 тис. осіб;
- зниження криміногенної ситуації на території, що прилягає безпосередньо до школи; 
- забезпечення безпеки пересування для 2 тис. осіб масиву Інститут та більше 500  учнів школи;
- популяризація здорового способу життя;
- підвищення якості рівня освіти школярів через використання території в якості дендропарку;
-  підвищення культурного рівня немішаївців;
- облаштування місця для занять на свіжому повітрі для спортивної секції ІДЖІ
- відновлення проходу на вулицю Пушкіна.

Реалізація проекту відбудеться в декілька етапів. 
Етап 1 (термін: грудень 2017, бюджет: 30 000 грн). 
1. Провести обстеження території організаторами проекту. 
2. Інформувати мешканців та адміністрацію навчального закладу про впровадження проекту, збір підписів. 
3. Розробити поетапний план дій, що систематизує роботи, необхідні для виконання.
4. Залучити лісопатолога (дендролога) до обстеження дерев з метою визначення уражених, аварійних, сухостійних та інших дерев, що підлягають видаленню. 
5. Провести санітарну очистку території (вирубка, подрібнення, вивезення).
6. Встановити тимчасове освітлення на деревах парку.  
7. Встановити додаткові ліхтарі на існуючі опори. 
8. Встановити попереджувальні таблички про заборону викиду сміття та вигулу домашньої птиці та свійських тварин. 
9. Залучити учнів школи та педагогічний колектив  до розробки табличок з інформацією про наявну у парку флору.
10. Озеленення зони навколо пам'ятного знаку Загиблим за Україну.



Наступні етапи (термін: 2018 рік, бюджет: не визначено). 
1. Оголосити конкурс проектів ландшафтного дизайну парку із збереженням існуючих насаджень.
2. Облаштування парку відповідно до проекту переможця конкурсу.
        3. Відновити меліоративний канал. 


 Тривалість і план реалізації заходів проекту 
Тривалість проекту складатиме 2 місяці (з 25.09.17 по 22.12).

	Тривалість
заходу (25.09-24.11, звіт до 22.12)
	Захід
	Місце проведення 
	Виконавець
	Необхідне фінансування

	Тиждень 1
	 Провести обстеження території організаторами проекту. 

	ЛПЗ
	робоча група
	0 

	Тиждень 2
	 Інформувати мешканців та адміністрацію навчального закладу про впровадження проекту, збір підписів. 

	Немішаївський НВК
	робоча група 
	0

	
	Розробити поетапний план дій, що систематизує роботи, необхідні для виконання.

	Селищна рада
	робоча група 
	0

	
	Залучити лісопатолога (дендролога) до обстеження дерев з метою визначення уражених, аварійних, сухостійних та інших дерев, що підлягають видаленню. 

	ЛПЗ
	лісопатолог
	1000

	Тиждень 3-8
	Провести санітарну очистку території (вирубка, подрібнення, вивезення).

	ЛПЗ
	Підрядник,
толока
	20000
4500

	
	Встановити тимчасове освітлення на деревах парку.  


	ЛПЗ
	підрядник
	1000

	
	 Встановити додаткові ліхтарі на існуючі опори. 

	ЛПЗ
	ФОП Отрошенко
	3000

	
	Встановити попереджувальні таблички про заборону викиду сміття та вигулу домашньої птиці та свійських тварин.
	ЛПЗ
	Робоча група
	0

	
	Залучити учнів школи та педагогічний колектив  до розробки табличок з інформацією про наявну у парку флору.

	Немішаївський НВК
	Робоча група,
Самоврядування НВК
	300

	
	 Озеленення зони навколо пам'ятного знаку Загиблим за Україну.

	ЛПЗ
	Підрядник
	500


5. Бюджет проекту 
В даному розділі ви описуєте усі необхідні кошти й вказуєте джерело отримання даних коштів. Найкраще це показати у таблиці, що додається.
Керівник проекту самостійно визначає статті витрат за проектом відповідно до його цілей та завдань. Зокрема це можуть бути наступні статті: оренда місць проведення заходу; транспортні послуги; оренда обладнання; оргтехніки; прокат костюмів, одягу; художнє оформлення місць проведення заходу; послуги зв’язку; поліграфічні послуги; інформаційні послуги; канцелярські витрати; призи, сувеніри; інші витрати; податки та ін.
В графі «Розрахунок» подається розрахунок конкретної статті витрат. Наприклад:
Оренда зали: 34,00 грн/год х 2,5 год = 85,00 грн
Загальний бюджет проекту

	№
	Захід
	Стаття витрат
	Розрахунок статті витрат
	Джерела фінансування

	
	
	
	
	Фонд «Бюджету участі»
	Заявник
	Партнери

	1.1
	Залучення лісопатолога (дендролога) до обстеження дерев з метою визначення уражених, аварійних, сухостійних та інших дерев, що підлягають видаленню. 

	Консультація дендролога
	1000
	1000
	
	

	1.2
	Проведення санітарної очистки території (вирубка, подрібнення, вивезення).


	Послуги спецтехніки,
Плата робітникам
	20000+2000х2міс=
24000
	24000
	
	

	1.3
	Встановлення тимчасового освітлення на деревах парку.  

	Оренда ліхтарів, провід, послуги електрика
	0+100+3х100=300
	300
	100
	

	1.4
	Встановлення додаткових ліхтарів на існуючі опори. 

	Ліхтарі, платня електрикам
	2000+2000
	4000
	
	

	Разом по заходу 1
	29400
	29300
	100
	

	1.1
	Встановлення попереджувальних табличок про заборону викиду сміття та вигулу домашньої птиці та свійських тварин.

	Канцтовари, поліграфічні послуги
	100+20
	
	20
	Селищна рада-100

	1.2
	Розробка табличок з інформацією про наявну у парку флору.

 

	Канцтовари, поліграфічні послуги
	100+20
	
	20
	Селищна рада-100

	1.3
	Озеленення зони навколо пам'ятного знаку Загиблим за Україну.
	Саджанці, послуги волонтерів
	100х7=700
	700
	
	

	Разом по заходу 2
	940
	700
	40
	200

	Разом по проекту
	30000
	140
	200


 
5. Моніторинг проекту   
Моніторинг за ходом реалізації проекту здійснюватиметься наступним чином:
- публікації в ЗМІ 
- фотозвіт 
- виступи каратистів в парку 
- збір матеріалів для гербарію





Підпис керівника проекту ______________                             11.09.2017р.











